

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS

Objet : 2020-14 MS20 – Travaux de renouvellement des réseaux EU et AEP – Boulevard de la Liberté et rue Pierre et Marie Curie – Commune de Péret

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-10,

Vu Code de la commande publique, notamment l'article R2123-1,

Vu la délibération du Conseil communautaire prise en séance du 29 septembre 2020, portant délégation de pouvoirs au Président pour prendre toute décision relative aux marchés, accords-cadres de fournitures et services passés selon la procédure adaptée, et aux marchés, accords-cadres de travaux d'un montant inférieur à 200 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ou les décisions de poursuivre, lorsque les crédits sont prévus au budget annuel ou sont affectés par autorisation de programme à un projet d'investissement,

Considérant la nécessité de désigner un titulaire pour la réalisation de travaux de renouvellement des réseaux EU et AEP – Boulevard de la Liberté et rue Pierre et Marie Curie sur la commune de Péret, et conformément à l'avis favorable de la Commission MAPA réunie le 11 juillet 2023,

DECIDE

Article 1 : Un marché subséquent MS20 de l'accord-cadre 2020-14 d'une durée estimée à 1 mois pour la phase préparatoire et 80 jours calendaires pour l'exécution des travaux, a été attribué, conformément à l'avis favorable de la Commission MAPA réunie le 11 juillet 2023, à l'entreprise RAMPA TRAVAUX PUBLICS dont le siège est situé à LE POUZIN (07250), Parc industriel Rhône Vallée Nord.

Désignation	Montant H.T. du marché
Travaux de renouvellement des réseaux EU et AEP – Boulevard de la Liberté et rue Pierre et Marie Curie sur la commune de Péret	159 978,27 €

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil communautaire, un extrait en sera publié sur le site internet de la Communauté de communes et un exemplaire notifié à son destinataire.

Article 3 : Monsieur le Président de la Communauté de communes est chargé de l'exécution de la présente décision.

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de l'Hérault, à LODEVE

Fait à Clermont l'Hérault, le 20 juillet 2023

Le Président de la Communauté
de communes du Clermontais,



Claude REVEL.

	Descriptif	Décision	Titulaire	Estimatif ou maximum H.T./an	Montant H.T.	T.O.1 H.T.	T.O.2 H.T.	Avenant	Notification	Délai exécution	Fin prévisionnelle	Prolongation	Réception - EKE4
AC			RAMPA TP	4 105 327,00 €									
AC			SOLATRAG	5 114 681,00 €									
AC			TPSM/BALDARE	3 900 000,00 €									
MS01	Travaux de réhabilitation des réseaux AEP et EU tr2 et 3 rte d'Usclas commune de Paulhan	2021-088	RAMPA TP		592 159,04 €	322 748,85 €	120 924,55 €	-173 705,29 €	12/05/2021	180 jours	08/11/2021		09/11/2021
MS02	Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable et du réseau d'eaux usées Grand Rue et ruelles - Canet	2021-108	RAMPA TP		458 038,12 €				31/05/2021	214 jours	31/12/2021		18/11/2021
MS03	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement "Tr 1" sur la commune d'Usclas d'Hérault	2021-11B	TPSM/BALDARE		261 391,43 €				31/05/2021	150 jours	28/10/2021		26/10/2021
MS04	Travaux de raccordement des réseaux d'eau potable de Lacoste aux réseaux de Clermont l'Hérault RD140 à Lacoste	2021-13B	TPSM/BALDARE		401 540,50 €	51 967,20 €	36 984,40 €	-42 958,78 €	22/06/2021	210 jours	18/01/2022	23/03/2022	21/03/2022
MS05	Travaux d'extension du réseau AEP et du réseau EU Ch des Chânes verts-Canet	2021-370	RAMPA TP		31 713,00 €				12/08/2021	45 jours	26/09/2021		15/11/2021
MS06	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement et du renouvellement du réseau AEP et réfection de voirie "Tr 2" sur la commune de Cabrières	2021-228	SOLATRAG		257 989,00 €	73 214,00 €			09/09/2021	TF : 135 jours TO : 30 jours	22/01/2022		07/03/2022
MS07	Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable et du réseau d'eaux usées-Placette - Aspiran	2021-41D	TPSM/BALDARE		78 733,10 €				13/09/2021	60 jours	12/11/2021		09/12/2021
MS08	Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable et du réseau d'eaux usées Grand Place, rue du nord, rue d'Aniane, rue des Aires et impasse de la pompe - Canet	2021-58B	RAMPA TP		324 720,48 €	113 610,39 €			02/12/2021	TF : 135 jours TO : 56 jours	16/04/2022		TF 09/06/2022 TO 13/07/2022
MS09	Travaux de création du réseau de transfert (refoulement) eaux usées entre Usclas d'Hérault et Paulhan	2021-60B	TPSM/BALDARE		260 000,00 €				27/12/2021	135 jours	11/05/2022		09/05/2022
MS10	Création d'une interconnexion AEP entre les communes de Cayras et Saint Félix de Lodez - Canalisation d'adduction et raccordements	2021-63B	SOLATRAG		478 673,50 €			34 802,00 €	27/12/2021	120 jours	26/04/2022	Prise de possession anticipée par le MO au 28/06/2022. OPR en attente pour la même date	25/01/2023
MS11	AC Réalisation travaux de renouvellement et renforcement des réseaux AEP & EU sur la commune de Cayras	2022-14B	RAMPA TP		449 825,43 €			70 071,38 €	01/04/2022	210 jours	30/10/2022		27/10/2022
MS12	Travaux de création d'un réseau d'eaux usées et renouvellement du réseau d'eau potable Hameau de Malavielle - Commune de Mérifons	2022-27D	TPSM/BALDARE		187 386,00 €				24/05/2022	120 jours	21/09/2022		05/08/2023
MS13	réhabilitation et renouvellement de réseaux AEP et EU amiante « Tr 3 & 4 - Centre Ancien Clermont l'Hérault	2022-25B	RAMPA TP		519 665,85 €			48 076,32 €	20/06/2022	135 jours	02/11/2022	16/01/2023	
MS14	réalisation de travaux de renouvellement et de renforcement de réseaux AEP et EU Cabrières	2022-26B	TPSM/BALDARE		498 324,50 €				20/06/2022	170 jours	07/12/2022	Arrêt TX à prendre en compte. Fin prév 01/03/2023	28/03/2023
MS15	réalisation de travaux de renouvellement et de renforcement de réseaux AEP et EU Usclas	2022-27B	TPSM/BALDARE		529 307,50 €			19 127,00 €	22/06/2022	87 jours + 92 jours de prolongation (055) + 25 jours avenant	17/09/2022	12/01/2023	07/04/2023
MS16	Renouvellement des réseaux EP et EU et pose d'une canalisation de refoulement EU - Entrée Aspiran Chemin Neuf	2023-13B	RAMPA TP		238 335,87 €				10/03/2023	93 jours	11/06/2023		
MS17	Travaux d'extension du réseau EP route de Montpellier à Clermont l'Hérault	2022-84D	TPSM/BALDARE		72 059,50 €				23/12/2022	45 jours	06/02/2023		24/03/2023
MS18	Travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux AEP et EU - Avenue Marcelin Albert et avenue de l'Enclos à Saint Félix de Lodez	2023-43B	TPSM/BALDARE		329 270,40 €				08/06/2023	115 jours	01/10/2023		
MS20	Travaux de renouvellement des réseaux AEP et EU - Boulevard de la Liberté à Péret		RAMPA TP		159 978,27 €					110 jours			
TOTAL					6 129 111,49 €	561 540,44 €	157 908,95 €	-44 587,37 €					

						TOTAL par entreprise
Total engagé H.T.	RAMPA TP	2 774 436,06 €	436 359,24 €	120 924,55 €	-55 557,59 €	3 276 162,26 €
	SOLATRAG	736 662,50 €	73 214,00 €	0,00 €	-34 802,00 €	844 678,50 €
	TPSM	2 618 012,93 €	51 967,20 €	36 984,40 €	-23 831,78 €	2 683 132,75 €
Total général H.T. (TF+TO+Avenants)		6 803 973,51 €				

Accusé de réception en préfecture
034-243400355-20230802-CL-2023-59D-AR
Date de télétransmission : 02/08/2023
Date de réception préfecture : 02/08/2023